

Педагогический проект «Путевка в жизнь»

Приложение

Т. А. Колбасенко,

директор Зеленоборского УПК детский сад – средняя школа

С. А. Бересневич,

заместитель директора по воспитательной работе
Зеленоборского УПК детский сад – средняя школа

Календарный план реализации проекта в 2014/2015 учебном году Организационный этап

| Месяц | Работа с учащимися | Работа с педагогами | Работа с родителями | Информационное и нормативное сопровождение |
|----------|---|---|---|--|
| сентябрь | Мониторинг здоровья несовершеннолетних | Формирование целевых групп | Анкетирование | Ознакомление участников с планом по реализации проекта (сайт УО) |
| октябрь | Экскурсия на ООО «Снекпро» Анкетирование | Семинар «Профориентационная работа с учащимися 14-17 лет» | Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий уч-ся на ООО «Снекпро» | Проведение индивидуальных бесед по результатам анкетирования с учащимися и их родителями |

| | | | | |
|---------|--|--|---|---|
| Ноябрь | Изучение «Законодательства о труде и об охране труда для лиц, не достигших 18 лет» | | | Изучение трудового кодекса Республики Беларусь, Закона об охране труда (глава 4 «Особенности охраны труда отдельных категорий работающих», статья 16 «Охрана труда несовершеннолетних») |
| Декабрь | Лекция «Анализ рынка труда и востребованность профессий в регионе» | | | Подготовка рекомендаций родителям по проблемам профориентации |
| Январь | | Пофконсультации для педагогов по изучению личности ребенка | | Разработка рекомендаций педагога-психолога для педагогов |
| Февраль | | | Проведение родительского собрания для родителей учащихся 9–11 классов | Изучение трудового кодекса Республики Беларусь |
| Март | Консилиум «Здоровье и будущая профессия» | | | Разработка буклетов «Медицинские аспекты при выборе профессии» |

| | | | | |
|--------------|------------------------|--|---|--|
| Апрель - май | Прохождение медосмотра | Консультация для педагогов «Сопровождение несовершеннолетних при прохождении медосмотра для трудоустройства» | Информирование родителей о результатах медосмотра | Оформление медицинских справок для трудоустройства |
|--------------|------------------------|--|---|--|

Деятельностный этап

| Месяц | Работа с учащимися | Работа с педагогами | Работа с родителями | Информационное и нормативное сопровождение |
|-------|--|---------------------|---|--|
| июнь | Трудоустройство подростков. Проведение стартового мониторинга в целях определения эффективности проекта. Проведение промежуточного мониторинга | | Проведение стартового мониторинга в целях определения эффективности проекта | Оформление трудовых книжек. Освещение мероприятий проекта в средствах массовой информации, размещение информации на сайтах компании и школы |
| июль | Проведение промежуточного мониторинга | | Проведение промежуточного мониторинга | |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| август | Проведение конечного мониторинга | | Проведение конечного мониторинга | |
|--------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|

Заключительный этап

| Месяц | Работа с учащимися | Работа с педагогами | Работа с родителями | Информационное и нормативное сопровождение |
|-------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| сентябрь- октябрь | Планирование перспективы работы с учетом полученных результатов | Проведение педсовета «Анализ проектной деятельности» | Проведение родительского собрания | Обобщение и распространение опыта работы (сайт УО, СМИ) |